



Município de Santo Expedito

Estado de São Paulo

Avenida Barão do Rio Branco nº 472 - CEP 19190-000 - Fone/Fax (18) 3267-1121

CNPJ: 46.439.113/0001-99

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ

LOCAL : RUA JOSE VIEIRA DOS SANTOS

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO

CRONOGRAMA

ÍTEM	SERVIÇOS	MÊS VALOR R\$	MÊS 45 DIAS	TOTAL R\$
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.843,20	R\$ 6.843,20 100,00%	R\$ 6.843,20 100,00%
2.0	PREPARAÇÃO DO SUBLEITO	R\$ 7.817,72	R\$ 7.817,72 100,00%	R\$ 7.817,72 100,00%
3.0	PREPARAÇÃO DE BASE	R\$ 8.785,32	R\$ 8.785,32 100,00%	R\$ 8.785,32 100,00%
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$ 122.858,14	R\$ 122.858,14 100%	R\$ 122.858,14 100,00%
5.0	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 5.448,96	R\$ 5.448,96 100%	R\$ 5.448,96 100,00%
TOTAL			151.753,34	151.753,34
PERCENTUAL NO MÊS			100,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			0,00	151.753,34
PERCENTUAL ACUMULADO			100,00%	100,00%

JOAO VICTOR TIBURCIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5070231494