



Município de Santo Expedito

Estado de São Paulo

Avenida Barão do Rio Branco nº 472 - CEP 19190-000 - Fone/Fax (18) 3267-1121

CNPJ: 46.439.113/0001-99

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NO RESIDENCIAL JD. SÃO GUMERCINDO

LOCAL : RESIDENCIAL JARDIM SÃO GUMERCINDO

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO

CRONOGRAMA

ÍTEM	SERVIÇOS	MÊS VALOR R\$	MÊS 60 DIAS	TOTAL R\$
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.048,72	R\$ 11.048,72 100,00%	R\$ 11.048,72 100,00%
2.0	PREPARAÇÃO DO SUBLEITO	R\$ 15.197,39	R\$ 15.197,39 100,00%	R\$ 15.197,39 100,00%
3.0	PREPARAÇÃO DE BASE	R\$ 17.179,66	R\$ 17.179,66 100,00%	R\$ 17.179,66 100,00%
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$ 196.654,45	R\$ 196.654,45 100%	R\$ 196.654,45 100,00%
5.0	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 23.558,64	R\$ 23.558,64 100%	R\$ 23.558,64 100,00%
TOTAL			263.638,86	263.638,86
PERCENTUAL NO MÊS			100,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			0,00	263.638,86
PERCENTUAL ACUMULADO			100,00%	100,00%

JOAO VICTOR TIBURCIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5070231494

ANDERSON JOSÉ BETIO
PREFEITO MUNICIPAL